

Postup/Poznámky	Názov stavby / projektu	Priorita č.	2021					2022					2023					2024					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 (a po roku 2031)			
			SPOLU	EÚ	spolufinancovanie zo SR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	SPOLU	EÚ	spolufinancovanie zo SR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	SPOLU	EÚ	spolufinancovanie zo SR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	SPOLU	EÚ	spolufinancovanie zo SR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu			
Bežiacе stavby, stavby v obstarávaní, vysporiadanie starých stavieb v prevádzke, dobeh projektov, plánované rekonštrukcie ciest I. triedy bežiacе, zmluvnená príprava D4/R7.	D1 Lietavská Lúčka – Dubňá Skala (Vieňové)	NDS	-8 712 639	0	0	-8 712 639	0	8 783 798	0	0	8 783 798	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 787	0
	Lietavská Lúčka – Vieňové – Dubňá Skala – trasa a tunel	NDS	31 025 017	12 858 639	2 269 172	15 897 207	0	121 695 283	92 565 000	16 335 000	12 795 283	0	80 675 000	46 268 782	8 165 079	26 241 139	0	16 185 525	0	0	16 185 525	0	2 480 000	0	0	0	0	0	0	0	13 178 797	0
	Lietavská Lúčka – Vieňové – Dubňá Skala – technológia	NDS	7 500	0	0	7 500	0	14 950 000	0	0	14 950 000	0	42 870 000	0	0	42 870 000	0	17 615 000	0	0	17 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000	0
	Lietavská Lúčka – Vieňové – Dubňá Skala – SSÚD	NDS	0	0	0	0	0	14 500	0	0	14 500	0	12 769 000	0	0	12 769 000	0	11 716 500	0	0	11 716 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	
	Lietavská Lúčka – Vieňové – Dubňá Skala – odpočívadlo	NDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000	0	0	2 950 000	0	10 085 000	0	0	10 085 000	0	1 655 750	9 250	0	0	0	0	0	750 000	0	
	D1 Hubová – Ivachnová	NDS	52 098 670	0	0	52 098 670	0	90 776 748	0	0	90 776 748	0	61 699 557	0	0	61 699 557	0	34 136 666	0	0	34 136 666	0	770 715	96 857	22 857	22 857	0	0	0	20 856 043	0	
	D1 Prešov, západ – Prešov, juh	NDS	94 803 509	53 215 066	9 390 894	32 197 549	0	15 414 761	5 476 376	966 419	8 971 966	0	2 694 999	0	0	2 694 999	0	5 000	0	0	5 000	0	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	D1 Križovatka Triblavina	NDS	3 085 787	0	0	3 085 787	0	5 852 897	0	0	5 852 897	0	22 433	0	0	22 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 559	0	
	D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4	NDS	1 778 064	1 275 913	225 161	0	276 990	652 037	0	0	652 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 206	0	
	D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II.etapa	NDS	7 129 492	0	0	0	7 129 492	3 061 067	0	0	3 061 067	0	175 200	0	0	175 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	
	D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec	NDS	22 203 797	6 558 317	1 157 350	14 488 130	0	13 664 207	0	0	13 664 207	0	476 000	0	0	476 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2 Kriváň - Mýtina	NDS	6 654 765	0	0	0	6 654 765	56 082 163	0	0	56 082 163	0	89 166 760	0	0	89 166 760	0	93 614 521	0	0	93 614 521	0	18 625 432	570 918	95 645	0	0	0	0	336 083	0	
	R2 Mýtina – Lovinobaňa, Tomásovice	NDS	35 109 929	0	0	0	35 109 929	43 770 759	0	0	43 770 759	0	6 647 036	0	0	6 647 036	0	28 659	0	0	28 659	0	0	0	0	0	0	0	0	3 408 681	0	
	R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa	NDS	37 796 076	14 718 060	2 597 305	20 480 711	0	52 026 535	12 875 401	2 272 130	36 879 004	0	31 957 154	2 516 883	444 156	28 996 116	0	4 775 654	0	0	4 775 654	0	250 000	0	0	0	0	0	0	7 557 493	0	
	Košice - Mihalšov, odpočívadlo	NDS	1 906 714	0	0	1 906 714	0	6 218 865	0	0	6 218 865	0	1 313 267	0	0	1 313 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 475	0	
	R3 - Turdossín - Nižná	NDS	2 913 133	1 489 168	262 794	1 161 171	0	25 623 424	14 318 186	2 526 739	8 778 499	0	34 557 620	20 515 772	3 620 430	10 421 418	0	163 255	0	0	163 255	0	133 334	0	0	0	0	0	0	135 227	0	
	I/68 Plavnica, preložka	SSC	10 687 261	3 439 166	606 912	6 641 183	0	13 881 109	8 159 137	1 439 848	4 282 125	0	3 990 062	2 258 495	398 558	1 333 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I/66 Brezno – obchvat II. etapa, 1. úsek	SSC	9 280 672	7 222 476	1 274 555	766 141	17 500	18 191 725	5 100 000	900 000	12 191 725	0	3 193 369	661 406	116 719	2 415 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D3 Privádzač Žilina Brodnó - Kysucké Nové Mesto	NDS	189 312	0	0	189 312	0	5 533 428	4 246 104	749 313	0	538 012	8 179 303	6 334 200	1 117 800	0	727 304	704 112	0	0	704 112	21 630	11 747 714	7 983 376	6 177 865	3 082 985	0	0	0	455 372	455 372	
	Vysporiadanie starých stavieb	NDS/SSC	8 700 883	0	0	8 700 883	0	21 910 240	0	0	21 910 240	0	33 932 142	0	0	33 932 142	0	24 864 851	0	0	24 864 851	0	894 850	35 150	0	0	0	0	0	0	2 386 033	0
	Dobeh stavebné ukončených projektov	NDS/SSC	54 502 266	7 133 485	1 258 850	41 156 196	4 955 735	49 377 024	5 950 000	1 050 000	37 181 165	5 195 859	3 836 792	0	0	1 589 750	2 247 042	1 597 010	0	0	1 597 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rekonštrukcie ciest I. triedy bežiacе	SSC	33 477 320	15 533 307	2 741 172	13 539 875	1 662 966	13 466 839	8 782 026	1 487 355	3 197 458	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D4R7 Zmluvnená príprava spred roka 2021	NDS	2 814 795	0	0	2 814 795	0	14 859 406	0	0	14 859 406	0	9 449 317	0	0	9 449 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma rozostavané stavby			407 452 324	123 443 597	21 784 164	137 623 024	124 601 539	582 351 816	157 472 230	27 726 803	148 234 731	248 918 052	430 561 011	78 555 537	13 862 742	132 762 675	205 380 057	215 491 753	0	0	60 735 934	154 755 819	36 589 424	8 700 552	6 296 367	3 105 842	455 372	53 134 726	2 386 033	0	
Stavby vo VO a pred VO.	D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie D1 (vrátane obch. Trás)	NDS	650 024	0	0	650 024	34 014 770	0	0	34 014 770	0	44 352 000	0	0	44 352 000	0	35 352 000	0	0	35 352 000	16 659 660	2 266 276	500 000	92 500	0	0	0	0	0	0		
	I/75 Šafa, obchvat	SSC	84 627	0	0	84 627	489 893	0	0	489 893	0	23 384 178	14 821 215	2 615 508	5 812 241	135 214	23 666 777	14 821 215	2 615 508	5 812 241	417 813	21 946 787	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa	NDS	432 837	0	0	432 837	1 231 649	0	0	1 231 649	0	43 967 500	0	0	43 967 500	0	73 780 000	0	0	73 780 000	70 357 800	66 786 682	26 910 397	3 287 820	0	0	0	0	0	0		
	R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany I.úsek	NDS	53 522	0	0	53 522	0	41 210 758	27 875 399	4 919 188	8 416 171	0	52 726 419	38 141 850	6 730 915	7 853 654	0	47 957 210	0	0	47 957 210	8 781 061	164 718	85 723	85 723	85 723	85 723	6 902 170	0			
	I/64 Priviedza, obchvat, I. etapa, 2. stavba	NDS	290 137	0	0	290 137	93 211	0	0	93 211	0	7 427 830	6 200 859	1 094 269	99 805	32 897	10 002 500	8 502 125	1 500 375	0	10 002 500	10 069 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I/68 Sabinov, preložka cesty	SSC	185 695	0	0	185 695	160 000	0	0	160 000	0	25 030 000	21 250 000	3 750 000	30 000	0	33 020 000	0	0	0	33 020 000	6 706 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rekonštrukcie ciest I. triedy	SSC	35 077	0	0	6 607	28 470	63 444 971	47 316 404	8 349 954	7 705 234	73 380	39 937 388	30 083 085	5 308 780	4 523 524	22 000	4 000 000	2 550 000	450 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D3 Zelený most Svrčinovec	NDS	199 457	0	0	199 457	1 210 943	888 250	156 750	165 943	0	11 522 380	8 929 012	1 575 708	1 017 660	0	95 000	0	0	95 000	0	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	607 880	0	0		
	Suma stavby vo VO/pred VO			1 931 376	0	0	259 585	1 671 791	141 856 195	76 080 053	13 425 892	16 287 348	36 062 902	248 347 694	119 426 020	21 075 180	19 336 884	88 509 611	227 873 487	25 873 340	4 565 883	54 864 451	142 569 813	134 672 079	74 292 676	27 571 120	3 541 043	85 723	7 510 050	0		
	Projekty podľa Prílohy 4	D1 Beharovec - Branisko, II. profil	VO	35 904	0	0	35 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 437 000	0	0	0	5 437 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
D1 Bratislava - Senec, 2. úsek (Triblavina-Senec)		VO	2 552 119	0	0	2 552 119	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/61 Bratislava - Senec, skapacitnenie		VO	1 293 451	0	0	1 293 451	585 500	0	0	585 500	0	20 50																				

Postup/Poznámky	Názov stavby / projektu	Priorita č.	2021					2022					2023					2024					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 (a po roku 2031)					
			SPOLU	EÚ	spolu financovanie zo ŠR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	SPOLU	EÚ	spolu financovanie zo ŠR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	SPOLU	EÚ	spolu financovanie zo ŠR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	SPOLU	EÚ	spolu financovanie zo ŠR	Neoprávnené výdavky a nad GAP k EÚ projektom	ŠR	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu					
	Rozdiel (R1)		-278 733 839								90 273 181						264 138 539					115 179 992						-257 925 168	-208 391 853	-88 451 361	106 613 135	129 004 820	27 481 618	752 143 026
	Rozdiel (R3)		-278 733 839								90 273 181						264 068 539					113 309 930					-259 619 618	-217 585 703	-82 818 711	-49 201 255	-73 136 280	-161 227 182	1 045 497 570	
	Vlastné zdroje NDS		24 173 973	2 661 060	469 599	21 043 314				64 156 247				64 156 247		78 186 291				78 186 291		67 218 017				56 061 155								
	Platba za dostupnosť D4/R7		55 488 100			55 488 100				55 488 100				55 488 100		55 488 100				55 488 100		67 218 017				55 488 100		55 488 100	55 488 100	55 488 100	55 488 100	55 488 100	55 488 100	55 488 100
	Suma za všetky projekty (R1) + VZ NDS + D4/R7		505 172 261	126 499 406	22 323 425	138 184 614	218 164 816			943 779 776	275 793 741	48 642 070	172 320 689	447 023 276		1 168 349 503	309 826 074	54 675 190	172 396 288	631 451 951		1 013 921 026				642 075 563	648 162 947	780 920 506	989 007 142	1 024 629 322	937 388 438	1 676 574 965		
	Suma za všetky projekty (R3) + VZ NDS + D4/R7		505 172 261	126 499 406	22 323 425	138 184 614	218 164 816			943 779 776	275 793 741	48 642 070	172 320 689	447 023 276		1 168 279 503	309 826 074	54 675 190	172 396 288	631 381 951		1 012 050 964				640 381 113	638 969 097	786 553 156	833 192 752	822 488 222	748 679 638	1 969 929 509		
	Reálny HDP		704 244 028						733 862 248					770 536 573		776 034 917				776 034 917						788 451 476	801 066 700	813 883 767	826 905 907	840 136 402	854 418 720	868 943 839		
	Rozdiel (R1) + VZ NDS + D4/R7		199 071 766						209 917 528					397 812 930		397 812 930				397 812 930		237 886 109				-146 375 913	-152 903 753	-32 963 261	162 101 235	184 492 920	82 969 718	807 631 126		
	Rozdiel (R3) + VZ NDS + D4/R7		199 071 766						209 917 528					397 742 930		397 742 930				397 742 930		236 016 047				-148 070 363	-162 097 603	-27 330 611	6 286 845	-17 648 180	-105 739 082	1 100 985 670		